Ymyrraeth	Mannau Gwyrdd a Diogel			Gwyrdd	Cynnydd yn unol â'r targed ar hyn o bryd
				Oren	Cynnydd heb fwrw'r targed, ond yn gyraeddadwy o hyd
Arwain	Steve Morgan a Huw Jakeway	Cyfnod Adrodd	Chwarter 2 2022-23 (Gorff - Medi)	Coch	Cynnydd ymhell o fwrw'r targed

Prif Gyflawniadau a Llwyddiannau

Mae'r Rhwydwaith Mannau Gwyrdd a Diogel yn parhau i weithio'n dda, gyda lefelau cryf o ymgysylltu a phartneru. Sesiwn rhwydwaith wedi ei gynllunio Hydref 2022 i greu cyfleoedd i gydweithio a brwdfrydedd dros y weledigaeth hon ar draws nodau a rennir. Mae gwybodaeth ad hoc a anfonwyd i'r Rhwydwaith yn cynnwys yr adroddiadau, yr adnoddau a'r cyllid diweddaraf.

Cyflwynodd Casnewydd Fyw weithgareddau'r haf i deuluoedd â phlant 3 - 18 oed mewn parciau, mannau gwyrdd, ysgolion, a chyfleusterau Casnewydd Fyw. Cymerodd 3,800 o blant, pobl ifanc a theuluoedd ran, a darparwyd 1,600 cinio iach am ddim. Helpu i wella gweithgarwch corfforol, lles meddyliol ac emosiynol, ac ymgysylltu â chwaraeon a'r celfyddydau.

Cais am arian wedi ei gyflwyno i Gronfa Cydweithredu Asedau Llywodraeth Cymru ar gyfer dyluniadau manwl 4 o syniadau ar dir sy'n eiddo i'r Cyngor, wedi'u cymryd o'r astudiaeth dichonoldeb Seilwaith Gwyrdd Canol y Ddinas (SG). Dogfen wedi ei rannu gyda rhanddeiliaid/partïon â diddordeb Gorffennaf 2022 ac wedi'i chyflwyno yn Fforwm SG Cymru a Phartneriaeth Tai ac Adfywio Canol y Ddinas.

Cyllidodd CNC ddadansoddiad toeau gwyrdd yng nghanol dinesig Casnewydd i dynnu sylw at doeau gwyrdd presennol, i amlygu ac annog cyfleoedd i ôl-ffitio toeau gwyrdd, ac i annog gosod toeau gwyrdd ar adeiladau newydd. Adroddiad gobeithio yn barod erbyn Tachwedd 2022.

Uwchgynllun Pilgwenlli sydd i fod i gael ei gyhoeddi Tachwedd 2022 yn cynnwys argymhellion i wella mannau gwyrdd.

Uwchgynllun y Maendy yn mynd rhagddo ac yn cynnwys gwaith a chynigion amrywiol ar gyfer mwy o seilwaith gwyrdd a gwelliannau i fannau gwyrdd.

Mewn partneriaeth, mae cynnig yn cael ei gyflwyno i adfer safle planhigfa Belle Vue fel lle i fyd natur gyda rhaglenni garddwriaethol i gefnogi iechyd meddwl a bwyta'n iach.

Mae cyfarfodydd partneriaeth parhaus a gwaith gan grŵp Cyfeillion y Ffordd at Natur yn parhau i wella'r ardal ac atal tipio anghyfreithlon, gyda gweithgareddau cymunedol yn digwydd.

Fel rhan o gyllid Strydoedd Saffach, maemae camerâu cylch cyfyng / goleuadau stryd ychwanegol wedi'u gosod ym Mharciau Capel, Stow Hill a Belle Vue. Cynnig i osod camerâu cylch cyfyng / goleuadau ychwanegol mewn gwahanol strydoedd ym Mhilgwenlli.

Mesuriadau Perfformiad Allweddol	Targed	Gwirion-eddol	COG
% / hectarau o fannau glas a gwyrdd hygyrch *[Mynegai Mannau Gwyrdd | Meysydd Chwarae Cymru]	I'w gadarnhau	I'w gadarnhau	
% Brigdwf coed *[Brigdwf y DU i-Tree]	Yn cael eu datblygu		
Nifer o Safleoedd Pryfed Peillio CDC	20	↑ 75 hectares	Gwyrdd
Aelodau'r rhwydwaith Mannau Gwyrdd a Diog	100	124	Gwyrdd
Nifer y bobl oedd yn bresennol yng ngweithdy diwethaf y Rhwydwaith	30	↓ 26	Oren
Agor cylchlythyr Rhwydwaith Mannau Gwyrdd a Diogel	130	N/A	
Dilynwyr ar y cyfryngau cymdeithasol (Twitter)	150	↑ 158	Gwyrdd
[Olion twît ac ymweliadau â'r proffil]	6,000	↓ 3,662	Oren
Prosiectau cydweithredol gweithredol sy'n cyflawni gweledigaeth y Rhwydwaith Mannau Gwyrdd a Diogel a [Seilwaith Gwyrdd] (SG)	15	↑ 24	Gwyrdd
Baneri Gwyrdd erbyn 2023: Cymunedol	8	3	Oren
Gwobr Lawn	5	3	Oren
Nifer y cynlluniau a strategaethau y mae'r weledigaeth Gwyrdd a Diogel / SG wedi'i hymgorffori ynddynt	3	5	Gwyrdd
Lleihau'r canlynol (mewn man glas gwyrdd):	(Ch1 2021 vs Ch1 2022)		
Achosion o dipio anghyfreithlon	I'w gadarnhau	I'w gadarnhau	

Lansiodd CDC gwrs Llythrennedd Carbon i'r cyhoedd sy'n 'eich helpu i ddeall eich ôl troed carbon ac yn dangos y camau y gallwch eu cymryd i leihau eich effaith ar y blaned.'
Mae CDC yn gweithredu argymhellion yr Asesiad Seilwaith Gwyrdd (ASG). Gan gysylltu â Phartneriaeth Grid Gwyrdd Gwent (PGGG) ar Strategaeth Seilwaith Gwyrdd Gwent.
Mae Prosiect Peillwyr Buglife yn parhau i wella ardaloedd ar gyfer peillwyr, dod â chymunedau ynghyd i ddarganfod natur a dathlu peillwyr lleol drwy weithgareddau diddorol a chynhwysol, yng Ngwarchodfa Natur Leol Sain Silian, Canolfan Mileniwm Pìl, Y Twmps yn Barrackswood a Y Ffordd at Natur.
Mae gwaith gan sawl partner a chymuned yn parhau yn Barrackswood gan gynnwys cael gwared yn barhaus ar dipio anghyfreithlon a gwaith cadwraeth ar raddfa fawr a chofnodi bioamrywiaeth.
Mae camau gweithredu ar y gweill fel rhan o gynllun Newid yn yr Hinsawdd Sefydliadol Cyngor Dinas Casnewydd 2022-2027 gan gynnwys thema Rôl Ehangach. Cyhoeddi'r adroddiad cynnydd cyntaf.

Prif Risgiau / Rhwystrau i gynnydd	Statws (U/C/I)	Camau Lliniaru / Y Cymorth Sydd ei Angen
Ni chymerwyd camau gweithredu Seilwaith Gwyrdd (SG) Canol y Ddinas a chyfleoedd ôl ffitio toeau gwyrdd fel eu bod yn weithredol.	**Canolig**	Archwilio rhwystrau a datrysiadau e.e., ffrydiau ariannu, cynnal a chadw, parhau i hyrwyddo'r gwerth a'r buddion lluosog (cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol). Sicrhau aliniad gyda chynlluniau adfywio a Chynllun Ynni Ardal Leol.
Capasiti a diddordeb cyfyngedig wrth wneud cais am safleoedd safon Baner Werdd newydd.	**Canolig**	Gweithio gyda Cadwch Gymru'n Daclus i ganfod a chefnogi safleoedd i wneud cais am y Faner Werdd.
Mae ymyrraeth mannau Gwyrdd a Diogel yn dod yn llai cydweithredol ac yn colli momentwm wrth bontio i Gynllun Llesiant BGC Gwent.	**Canolig**	Parhau i weithio gyda sefydliadau partner, grwpiau cymunedol a'r Rhwydwaith i ddarparu Ymyrraeth Gwyrdd a Diogel a throsglwyddo gwaith Gwyrdd a Diogel perthnasol i Gynllun Gweithredu Lleol Casnewydd, gan sicrhau aliniad gyda Chynllun Llesiant BGC Gwent.
Rhwydwaith Mannau Gwyrdd a Diogel, sy'n hanfodol wrth gyflawni, yn cael ei ddiddymu ar ôl Mai 2023.	**Canolig**	Partners and Network to decide if and how Green & Safe Network can continue into Gwent PSB Wellbeing Plan from May 2023.

Digwyddiadau tân bwriadol	I'w gadarnhau	I'w gadarnhau	
Digwyddiadau eraill sy'n ymwneud ag ymddygiad gwrthgymdeithasol	I'w gadarnhau	I'w gadarnhau	

Lles Cymru: Dangosyddion Cenedlaethol (25, 26, 28, 29, 38, 40, 43, 44)
Mynegai Lleoedd Ffyniannus - Casnewydd 2021 Lle ac Amgylchedd Cynaliadwyedd
MALIC - Hafan (llyw.cymru) Amgylchedd Ffisegol

Cynlluniau ar gyfer y chwarter nesaf

Cynllunio gweithdy nesaf y Rhwydwaith ar gyfer Hydref 2022 i ddyfnhau'r gwaith partneriaeth a chyflawni nodau cyffredin.
Annog a chefnogi ceisiadau'r Faner Werdd ar gyfer Ionawr 2023.
Sicrhau cyllid ar gyfer 4 ymyriad SG yng Nghanol y Ddinas. Parhau i annog ac ymgysylltu â rhanddeiliaid canol y ddinas i roi'r SG ar waith gan gynnwys toeau gwyrdd.
Alinio dadansoddiad toeau gwyrdd gyda chynlluniau Adfywio a Chynllun Ynni Ardal Leol Casnewydd e.e., toeau solar bio.
Cefnogi camau perthnasol yng nghynllun Newid Hinsawdd Sefydliadol CDC gan gynnwys Defnydd Tir a Rôl Ehangach.
Parhau i gryfhau cysylltiadau â Chasnewydd Ddiogelach ac is-grwpiau.
Hyrwyddo mentrau tyfu bwyd, cyfleoedd gwirfoddoli, ac unrhyw brosiectau eraill ar draws y Rhwydwaith e.e., Gwyrddu Maendy Gyda'n Gilydd.
Cefnogi'r cynnig i adfer safle Belle Vue.
Cefnogi Uwchgynllun Maendy ac Uwchgynllun Pilgwenlli.
Cefnogi grŵp mannau Gwyrdd a Diogel Pìl a allai ganolbwyntio ar argymhellion Archwiliad Strydoedd Cymunedol Strydoedd Byw.
Parhau i hyrwyddo mannau gwyrdd a glas drwy borth Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (BIPAB) Eich Casnewydd Eich Lles.
Canfod canlyniadau arolwg Strydoedd Saffach, Casnewydd Saffach ar sut i wella diogelwch ym mharciau Belle Vue, Capel a Stow Hill. Dan arweiniad Cyngor Casnewydd a Heddlu Gwent.