

Ymyrraeth	Mannau Gwyrdd a Diogel			Gwyrdd	Cynnydd ar hyn o bryd ar darged
				Ambr	Cynnydd y tu ôl i'r targed, ond yn dal yn gyraeddadwy
Yn Arwain	Ceri Davies a Huw Jakeway	Cyfnod Adrodd	Chwarter 2 2019-20	Coch	Cynnydd ymhell y tu ôl i'r targed

Prif Gyflawniadau a Llwyddiannau
Nodwyd nifer o brojectau y byddent yn elwa o gyllid ychwanegol i ddarparu cynllun lles (gan gynnwys Seilwaith Gwyrdd ar gyfer cynlluniau Maindee, Forest Tots a safleoedd rhandiroedd).
Cynhyrwyd ffilm Gwyrdd a Diogel, yn hyrwyddo'r rhwydwaith gwyrdd a diogel ac astudiaethau achos.
Dogfen gynnig a chynllun cyflawni Gwyrdd a Diogel wedi'u llunio ar y cyd gan bartneriaid rhwydwaith. Mae'r ddogfen hon yn seiliedig ar dystiolaeth, gan ddefnyddio adnodd mapio Sustrans.
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru a swyddogion o Gyngor Dinas Casnewydd (gan gynnwys tîm cynllunio'r CDLI a'r tîm cefn gwlad) yn bwrw ymlaen â gofyniad 10 Polisi Cynllunio Cymru am Asesu'r Seilwaith Gwyrdd.
Gweithio gyda chanolfannau cymunedol cydnerth yn Ringland a'r Betws i edrych ar sut y gellid gwella manau gwyrdd, a sut y gellir defnyddio gofod gwyrdd wrth ddarparu gwasanaethau.

Prif risgiau / Rhwystrau i gynnydd	Statws (U/C/I)	Camau Lliniaru / Y cymorth sydd ei angen
Diffyg arian i ddatblygu blaenoriaethau'r rhwydwaith (e.e. gwyrddu canol y ddinas).	Canolig	Ymchwilio i ffrydiau ariannu.
Ni chaiff gweledigaeth seilwaith gwyrdd ganlyniadol ei defnyddio'n weithredol gan y gymuned.	Uchel	Cyflwyno gweledigaeth seilwaith gwyrdd ar y cyd, mewn fformat sy'n berthnasol ac yn hygyrch i'r gymuned.
Nid yw gweledigaeth seilwaith gwyrdd yn cael ei defnyddio'n weithredol wrth gynllunio.	Canolig	Bydd CCA ychwanegol yn cael eu creu i wireddu'r weledigaeth ar gyfer seilwaith gwyrdd.

Mesurau Perfformiad Allweddol	Targed	Gwir	CAG
Aelodau Rhwydwaith Gwyrdd a Diogel	50	118	Gwyrdd
Project gweithredol yn rhan o'r Rhwydwaith Mannau Gwyrdd a Diogel	25	16	Gwyrdd
Grwpiau cymunedol yn rhan o'r Rhwydwaith Mannau Gwyrdd a Diogel		11	Gwyrdd
Gweithdai rhwydwaith	3 y flwyddyn	3	Gwyrdd
Nifer y mynychwyr yn y gweithdy diwethaf	30	33	Gwyrdd
Ceisiadau am Fanner Werdd gymunedol lwyddiannus erbyn 2023	5	2	Gwyrdd
Safleoedd sy'n bodloni meini prawf Baner Werdd llawn	3	3	Gwyrdd

Cynlluniau ar gyfer y chwarter nesaf
Cefnogi grwpiau cymunedol, gan roi arian i helpu i roi'r cynllun lles ar waith. Gweithdy i ail-ymgynnull partneriaid rhwydwaith a chymorth diogel (Tachwedd). Partneriaid prynu ar ddefnyddiau posibl o ofod gwyrdd Parc Belle Vue ar gyfer llesiant. Gwyrddio hybiau Cymdogaethau Cryf a Gwydn, gan integreiddio buddion lles i'r gwaith o ddarparu gwasanaethau. Ymchwiliad pellach i ddiogelwch mewn manau gwyrdd (adborth o'r gweithdy rhwydwaith Gwyrdd a Diogel Ebrill oedd hwn). Ymchwilio i sut i ariannu seilwaith gwyrdd yng nghanol y ddinas (cais ategol). Asesiad o'r seilwaith gwyrdd, i'w gynnal yn 2019/2020. Cefnogi a hwyluso projectau partner rhwydwaith parhaus. Parhau i gefnogi partneriaid i fynegi a dangos manteision seilwaith gwyrdd i'w gwasanaethau.